



## LA CERTIFICATION FOUNDATION PRINCE2®

— <b>Public</b>	À ceux qui souhaitent obtenir la certification PRINCE2 2009 Foundation ainsi qu'à toute personne souhaitant comprendre la terminologie et la structure de la méthode PRINCE2.
— <b>Durée</b>	3 jours - 21 heures
— <b>Pré-requis</b>	Un minimum de 20 heures de préparation à la formation est nécessaire, selon votre degré de connaissances des concepts de la gestion de projets
— <b>Objectifs</b>	Cette formation intensive, qui fait office de préparation aux examens, vous présente de manière claire et approfondie PRINCE2®, la méthode de projet normalisée, reconnue et basée sur les bonnes pratiques pour gérer des projets de tous types et de toutes tailles. Au travers d'examens blancs et de votre travail personnel, vous acquerez les connaissances pour passer avec succès l'examen de certification PRINCE2® Foundation. Les formateurs accrédités PRINCE2® vous fourniront les outils nécessaires pour préparer l'examen, notamment à travers des examens blancs qui renforceront les concepts appris en classe. L'examen PRINCE2 Foundation a lieu le dernier jour de formation.
— <b>Méthodes pédagogiques</b>	Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire. La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle, présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives, interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification. Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.
— <b>Moyens techniques</b>	1 poste de travail complet par personne De nombreux exercices d'application Mise en place d'ateliers pratiques Remise d'un support de cours Passage de certification(s) dans le cadre du CPF Remise d'une attestation de stage
— <b>Modalité d'évaluation des acquis</b>	Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation Evaluation technique des connaissances en pré et post formation Evaluation générale du stage
— <b>Délai d'accès</b>	L'inscription à cette formation est possible jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début de la session
— <b>Accessibilité handicapés</b>	Au centre d'affaires ELITE partenaire d'ACF à 20 m. Guide d'accessibilité à l'accueil.

### INTRODUCTION À PRINCE2

- Lignes directrices des obligations et bonnes pratiques de PRINCE2
- Avantages d'une approche structurée de la gestion de projets
- Éléments clés de PRINCE2 et manière dont ils interagissent
- Adapter PRINCE2 à des projets de tailles diverses

### LA BASE DE RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE GESTION

- Définition du projet
- Exposé du projet
- Document d'initialisation du projet
- Revue des bénéfices
- Ensembles des lots de travaux

### ENREGISTREMENTS DE L'AVANCEMENT DU PROJET

- Enregistrements des éléments de configuration
- Journal de projet et des retours d'expérience
- Registres de la qualité, des problèmes et des risques

## RAPPORTS D'ÉTAT

- Basés sur les événements
- Basés sur les délais

## ÉTABLIR LE DOSSIER D'AFFAIRE (BUSINESS CASE)

- Soutenir une justification métier continue
- Développer, vérifier et mettre à niveau le dossier d'affaire
- Confirmer les avantages

## ÉLABORER L'ORGANISATION DE LA GESTION DU PROJET

- Mettre en œuvre les rôles et responsabilités définis
- Choisir l'équipe de gestion de projet
- Faire la liaison entre les trois centres d'intérêts du projet et les quatre niveaux de gestion

## APPORTER DE LA QUALITÉ AUX PRODUITS

- Soutenir les objectifs des produits
- L'approche PRINCE2 de la qualité et revue qualité

## PLANIFIER LA LIVRAISON DU PRODUIT

- Gestion par séquences
- Différencier les 3 niveaux du plan
- Revoir le processus de planification, y compris la planification basée sur le produit

## GESTION DES RISQUES

- Identifier, évaluer et contrôler les incertitudes
- Évaluer la probabilité et l'impact des menaces ou opportunités
- Mettre en œuvre les réponses aux risques identifiés

## DÉFINITION DU CHANGEMENT

- Appliquer les procédures de maîtrise des changements et des problèmes
- Gérer la configuration des produits

## SUIVI ET CONTRÔLE DE L'AVANCEMENT

- Gestion par l'exception
- Définir et suivre les tolérances
- Communiquer sur l'avancement

## DÉMARRAGE D'UN PROJET

- Nommer l'équipe de gestion de projet
- Préparer la présentation du projet
- Planifier l'étape d'initialisation

## CONDUITE D'UN PROJET

- Autoriser l'initialisation, le projet et une étape
- Donner les bonnes orientations
- Autoriser la clôture du projet

## INITIALISATION D'UN PROJET

- Préparer les stratégies
- Planifier le projet
- Affiner le dossier d'affaire
- Préparer le document d'initialisation du projet (PID)

## CONTRÔLE D'UNE ÉTAPE

- Déléguer les lots de travaux
- Surveiller et rédiger des rapports
- Gérer les problèmes

## GESTION DE LA LIVRAISON DU PRODUIT

- Accepter, exécuter et livrer un lot de travaux
- Créer un rapport d'avancement

## GESTION DES LIMITES D'UNE ÉTAPE

- Créer le plan de l'étape suivante ou le plan d'exception
- Mettre à jour le dossier d'affaire et le plan de projet
- Communiquer sur la fin de l'étape

## CLÔTURE D'UN PROJET

- Préparer la clôture
- Livrer les produits
- Évaluer le projet

## PRÉPARER ET PASSER L'EXAMEN FOUNDATION

- Mieux comprendre le fonctionnement de l'examen
- Astuces pour réussir à l'examen
- Entraînement avec des questions-tests et examens blancs
- Passage de l'examen
- Résultats de l'examen Foundation

## NOUS CONTACTER

### Siège social

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON  
38130 ÉCHIROLLES

### Téléphone

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !



ACF Audit Conseil Formation



@ACF\_Formation

Dernière mise à jour : 03/04/2020