



MICROSOFT PROJECT SUR MESURE

— Public	Toute personne souhaitant apprendre à gérer un projet avec Microsoft Project Professionnel.
— Durée	2 jours - 14 heures
— Pré-requis	Connaissance de l'environnement Windows.
— Objectifs	Comprendre la gestion de projet Découvrir Microsoft Project Cadrer, planifier et suivre le projet avec Microsoft Project Gérer les ressources projets sur Microsoft Project Appréhender la gestion de projet en mode agile avec Microsoft Project
— Méthodes pédagogiques	Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire. La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle, présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives, interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification. Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.
— Moyens techniques	1 poste de travail complet par personne De nombreux exercices d'application Mise en place d'ateliers pratiques Remise d'un support de cours Passage de certification(s) dans le cadre du CPF Remise d'une attestation de stage
— Modalité d'évaluation des acquis	Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation Evaluation technique des connaissances en pré et post formation Evaluation générale du stage
— Planning	Du 15/07/2025 au 16/07/2025 Du 14/10/2025 au 15/10/2025 Du 16/12/2025 au 17/12/2025
— Délai d'accès	L'inscription à cette formation est possible jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début de la session
— Accessibilité handicapés	Au centre d'affaires ELITE partenaire d'ACF à 20 m. Guide d'accessibilité à l'accueil.

LANCEMENT ET PRISE EN MAIN DU LOGICIEL

- Présentation des différents écrans et des barres d'outils
- Présentation du fonctionnement des affichages, des tables, des filtres
- Création d'affichages personnalisés
- Utilisation des affichages fractionnés
- Création d'un modèle de projet

CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET

- Identification des objectifs et cadrage du projet
- Choix des hypothèses d'unités et de calendrier
- Définition des phases du projet et des jalons clés
- Saisie des objectifs et des contraintes

BASES DE CONSTRUCTION ET OPTIMISATION DU PLANNING

- Identification des activités
- Construction de la logique d'enchaînement
- Estimation des durées
- Le pilotage des tâches
- Affichage du chemin critique. Saisie du planning
- Test de l'impact du calendrier et des options
- Présentation des types de liaisons. Remise en cause des hypothèses de durée. Analyse du chemin critique et des marges.
- Aménagement des contraintes dans le planning

STRUCTURATION DU PROJET

- Découpage du projet
- Construction de l'organigramme des tâches (WBS)
- Présentation de la fiche de tâche
- Définition des codes hiérarchiques
- Saisie de l'organigramme des tâches dans MS Project

AFFECTATION DES RESSOURCES

- Déclaration des ressources (Mo, sous-traitants, matériaux ..etc.)
- Affectation simple ou multiples des ressources
- Typologies de ressources. Les modes d'affectation des ressources
- Comprendre la relation Travail/Durée/Capacité
- Utilisation des types de tâches
- Visualisation des surcharges
- Résolution des surutilisations et conflits de ressources
- Lissage manuel des tâches, lissage automatique (priorité, contrainte de dates)
- Utilisation de l'audit des ressources
- Lissage des ressources
- Budgéter les tâches et les ressources
- Affecter et suivre les coûts variables par ressources et les coûts fixes par tâches et par ressources
- Intérêt des coûts par utilisation

PLANIFICATION INITIALE ET REFERENTIELLE

- Enregistrement et visualisation des planifications de référence
- Intégration des plannings des sous-traitants
- Aménagement du planning pour la gestion des risques
- Mise en valeur des informations importantes

SUIVI ET MISE A JOUR DU PROJET

- Rappel des différents concepts de réactualisation du planning
- Suivi de projet : référence, avancement, consommé
- Comparaison des méthodes d'avancement dans MS Project
- Utilisation de l'avancement automatique
- Saisie manuelle de l'avancement
- Différents modes de recalage automatique des charges
- Saisie manuelle des charges réévaluées
- Utilisation de filtres pour mise en exergue de l'avancement.
- Conception des présentations d'avancement

TRAVAIL EN MULTIPROJETS

- Présentation des enjeux du multi-projet
- Analyse des possibilités qu'offre MS Project en gestion multi projet
- Partage des ressources
- Groupement de projets
- Intégration d'un projet en tant que tâche d'un autre projet.
- Ressources partagées et limites
- Discussion sur les modes de fonctionnement qui découlent de chaque choix

COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

- Réflexion sur l'utilisation du planning comme support de communication
- Solutions pour extraire de l'information
- Utilisation des rapports visuels sous Excel ou Visio, création de modèles personnalisés

PROGRAMMATION

- Mise en forme conditionnelle
- Champs calculés
- Alertes
- Trucs et astuces

METHODE AGILE INITIATION ET UTILISATION OPTIMISEE (PROJECT WEB APPS / PLANIFICATEUR)

- Historique (l'agile vient de l'industrie)
- Les méthodes agiles en pratique
- Le lean & l'agile un mariage logique
- L'organisation agile des équipes en industrie
- Le management Agile

LES OUTILS COLLABORATIFS PROJECT SERVER

- Impossible à programmer dans cette planification

NOUS CONTACTER

Siège social

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON
38130 ÉCHIROLLES

Centre de formation

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN
38000 GRENOBLE

Téléphone

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

E-mail

contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !



ACF Audit Conseil Formation



@ACF_Formation



ACFauditconseilformation