



## PRINCE2® : OBTENIR LA CERTIFICATION PRACTITIONER

— <b>Public</b>	Ceux qui souhaitent obtenir les certifications PRINCE2 2009 Foundation et Practitioner.
— <b>Durée</b>	5 jours - 35 heures
— <b>Pré-requis</b>	Une expérience préalable en management de projet est recommandée mais pas obligatoire.
— <b>Objectifs</b>	Cette formation intensive, qui fait office de préparation aux examens, vous présente de manière claire et approfondie PRINCE2®, la méthode de projet normalisée, reconnue et basée sur les bonnes pratiques pour gérer des projets de tous types et de toutes tailles. À travers des examens blancs, des ateliers et votre travail personnel, vous acquerez les connaissances pour passer avec succès les examens PRINCE2® Foundation et Practitioner, afin d'obtenir votre certification. Les instructeurs certifiés PRINCE2® vous fourniront les outils nécessaires pour préparer les examens, notamment à travers des examens blancs qui renforceront les concepts appris en classe.
— <b>Méthodes pédagogiques</b>	<p>Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.</p> <p>La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle, présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives, interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certification.</p> <p>Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.</p>
— <b>Moyens techniques</b>	<p>1 poste de travail complet par personne</p> <p>De nombreux exercices d'application</p> <p>Mise en place d'ateliers pratiques</p> <p>Remise d'un support de cours</p> <p>Passage de certification(s) dans le cadre du CPF</p> <p>Remise d'une attestation de stage</p>
— <b>Modalité d'évaluation des acquis</b>	<p>Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation</p> <p>Evaluation technique des connaissances en pré et post formation</p> <p>Evaluation générale du stage</p>
— <b>Délai d'accès</b>	L'inscription à cette formation est possible jusqu'à 5 jours ouvrés avant le début de la session
— <b>Accessibilité handicapés</b>	Au centre d'affaires ELITE partenaire d'ACF à 20 m. Guide d'accessibilité à l'accueil.

### INTRODUCTION À PRINCE2

- Approche de management de projet structurée
- Établir les éléments clés de PRINCE2, leur interaction
- Adapter PRINCE2 en fonction de la taille du projet
- Comprendre les principes à observer dans le respect des lignes directrices et des bonnes pratiques de PRINCE2

### PROCESSUS D'ÉLABORATION DU PROJET

- Déterminer les objectifs du projet et en définir l'approche
- Établir les bénéfices et les risques

### ÉLABORER LE CAS D'AFFAIRE

- Projet viable ? réalisable ? Représente-il une opportunité ?
- Soutenir la prise de décisions en ligne avec la stratégie d'investissement de l'entreprise

## STRUCTURER L'ÉQUIPE DE PROJET

- Définir et établir les structures de responsabilités du projet
- S'assurer de la pertinence de la gouvernance du projet
- Représenter les parties prenantes

## PRODUIRE LA DOCUMENTATION D'INITIALISATION DE PROJET

- Planifier la livraison du produit et les objectifs de qualité
- Préparer les stratégies de qualité, de risque, de configuration et de communication
- Élaborer un Cas d'Affaire robuste et pertinent
- Assembler la Documentation d'Initialisation de Projet

## CONCEVOIR LES CONTRÔLES DU PROJET

- Créer le Plan de Projet
- Identifier les séquences du projet
- Utiliser les domaines de tolérance
- Mettre en place les mécanismes de Contrôle et Suivi

## L'APPROCHE PRINCE2 POUR LA PLANIFICATION

- Établir les différents niveaux de planification
- Utiliser une planification basée sur le produit
- Créer la structure de décomposition du produit et le diagramme de flux des produits
- Rédiger les Descriptions de Produit

## APPLIQUER L'ESTIMATION DES RISQUES À LA PRISE DE DÉCISION

- Analyse des risques
- Gestion continue des risques
- Concevoir des plans de réponse au risque

## CONTRÔLER LE PROCESSUS EN SÉQUENCE

- Déterminer les séquences du projet et communiquer la progression du projet
- Faire face aux problèmes/entreprendre des actions correctives
- Contrôler les liens entre Chef de projet et Chef d'équipe

## MENER LE PROCESSUS DE LIVRAISON DU PROJET

- Identifier les Lots de Travaux
- Accepter et exécuter les Lots de Travaux
- Remettre le produit au Chef de projet

## CONTRÔLE DU CHANGEMENT ET APPROCHE DE LA QUALITÉ

- Créer et vérifier des produits adaptés aux besoins
- Intégrer les incidents, le contrôle des changements et la gestion de la configuration
- Appliquer les procédures de la maîtrise du changement et de la gestion de la configuration

## GÉRER LES LIMITES DE SÉQUENCES DU PROJET

- Informer le Comité de Pilotage du projet de l'achèvement de la séquence
- Préparer le plan de la prochaine séquence
- Vérifications pour s'assurer de la prise en compte du CA

## CLÔTURER LE PROJET

- Réaliser les objectifs de la Documentation d'Initialisation de Projet
- Accepter le produit de projet

## IDENTIFIER LES ACTIONS DE SUIVI

- Planifier pour mesurer la livraison de bénéfices
- Évaluer le projet et améliorer les performances futures grâce aux Rapports de Retour d'Expérience

## PRÉPARER LES EXAMENS

- Avoir une vue d'ensemble du processus d'examen
- Appliquer les astuces connues pour réussir les examens
- S'entraîner avec des exercices et des examens blancs

## EXAMEN FOUNDATION : JOUR 4

- Passer l'examen
- Résultats de l'examen Foundation

## EXAMEN PRACTITIONER : JOUR 5

- Passer l'examen
- Remplir les documents administratifs APMG nécessaires

## NOUS CONTACTER

### Siège social

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON  
38130 ÉCHIROLLES

### Téléphone

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !



ACF Audit Conseil Formation



@ACF\_Formation

Dernière mise à jour : 03/04/2020